

PLANEACIÓN DE PROYECTO CON METODOLOGÍA SCRUM

DEYBID MORENO

KENDARG REAL

SEBASTIAN RINCON

BLOGSITE MEDIADOR ENTRE EL SISTEMA DE SALUD Y EL PERSONAL CIVIL DE
VENEZUELA

DESARROLLADOR POR

GENERATION C13

GRUPO 10

BOGOTÁ D.C.

PROYECTO BLOGSITE

DEFINICIÓN:

Este Proyecto se basa en generar un blog site el cual tendrá como idea principal servir como medio de comunicación durante las catástrofes naturales. La necesidad de este proyecto radica en las personas que se encuentran en estado “Desaparecidas” y sus familiares quienes le buscan, para que así puedan obtener información veraz en tiempo real del estado de salud de las personas encontradas en los diferentes hospitales del país. Se busca actualizar su información mediante los listados emitidos por instituciones oficiales las cuales son las únicas autorizadas de registrar y actualizar esta información.

Cuando se tenga información sobre estas se pueda actualizar su estado, un ejemplo simple es:

- Desaparecida/o:
- Encontrada/o estado en Hospital
- Encontrada estado "Fallecido/a”

Esto para que las personas con autorización puedan alimentar este sitio para así llevar un informe claro sobre las personas y su estado sin la modificación de personas maliciosas.

Contenido

OBJETIVO GENERAL.....	4
FASES:	5
Trello.....	8

OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar un blog site oficial con el fin de proporcionar información veraz, unificada y en tiempo real sobre el estado de salud y localización de personas reportadas como desaparecidas, basándose exclusivamente en reportes emitidos por instituciones oficiales autorizadas.

FASES:

PLANEACIÓN

1. Asignación de roles:

Project Owner → Deibyd Moreno

Scrum Master → Kendarg Real

Equipo Desarrollo → Sebastian Rincón

• Viabilidad Técnica:

Durante una catástrofe, miles de personas entrarán al mismo tiempo. El servidor puede caerse (Saturación por tráfico).

Diseñar una arquitectura ligera, tal vez usando bases de datos rápidas y caché, para que las consultas de los familiares no tumben el sistema.

• Viabilidad económica → El proyecto beneficiará directamente al Estado por lo que contará con el patrocinio del Ministerio de Salud, así, los recursos necesarios en infraestructura Cloud no significarán un problema.

• Viabilidad operativa:

Para la viabilidad de este proyecto se determinan tres fases principales las cuales son:

Sprints: En las primeras 2 a 4 semanas se tomarán pruebas base para determinar que las actividades necesarias estén correctas

Visible y transparente: Este es el estado del proyecto si está operativo o no después de cada ciclo que se ha tomado para poder presentarse.

Retrospectiva: Encontrar mejoras del proyecto junto con las deficiencias que se tuvieron mediante la creación de este proyecto para así cuando este esté en operación se pueda mantener de una forma más rápida y efectiva.

ANÁLISIS

Definición de requisitos:

1. Validar el Registro de personal autorizado al sistema.

Flujo de la información:

- ☐ Creación usuario en base de datos.
- ☐ Validar usuario creado/activo.
- ☐ Acceso a usuario desde interfaz.

2. Validar el ingreso de personal autorizado al sistema.

3. El sistema permite modificar la lista de Desaparecidos por el personal autorizado.

4. El sistema permite realizar búsquedas por nombre dentro del listado de Desaparecidos.

Flujo de la información:

- ☐ Ingresa nombre de persona a buscar.
- ☐ Se consulta la base de datos por Nombre digitado.

Si el sistema encuentra la información:

- ☐ El sistema devuelve la información de la base de datos.

Sino

- ☐ El sistema muestra una ventana emergente: “No se encuentra/No hay información”

DISEÑO

El blogsite tendrá una página principal con dos opciones:

1. Encontrar información:

- Motor de búsqueda diseñado para encontrar e informar la ubicación de una persona a través de su nombre.

2. Cargar información:

- Interfaz para registrarse o iniciar sesión (solo personal autorizado: hospitales, entidades gubernamentales, etc.)
- Opción de actualizar información → Interfaz para hacer update a la base de datos actual con la información que se conoce hasta el momento desde esa entidad.

Roles:

1. Product owner / Deybid:

- Es la voz del cliente. Prioriza las necesidades; por ejemplo, decide que lo más importante es que el usuario pueda pagar, antes de agregar un sistema de reseñas.

2. Scrum master / Kendarg:

- El facilitador. Se asegura de que se sigan las reglas de Scrum y elimina cualquier obstáculo que impida al equipo avanzar.

IMPLEMENTACIÓN

El blogsite será desarrollado con JavaScript, HTML y CSS para el front-end. Para la persistencia de información se utilizará una base de datos relacional SQL y para el back-end se usará Java. Todo se alojará en el entorno Cloud de AWS.

Implementación de pruebas con ingreso de personas y sus ubicaciones para determinar su estado.

Se va a manejar una base de datos Relacional por el poco flujo de ingresos de las personas en el blog

Equipo de desarrollo

- Analista de Pruebas / Deybid
- Programadores / Kendarg
- Testers / Sebastian

PRUEBAS E INTEGRACIÓN

Pruebas semanas les por ciclos los cuales nos ayudaran a determinar si las personas podrán manejar el blog de forma intuitiva y si este es agradable para los usuarios probando también que no tenga ninguna vulnerabilidad de datos hasta su fase final haciendo que este proyecto sea sostenible para formas futuras.

Así misma revisión de la implementación de diseño inicial si cumple con todo lo establecido principal mente.

Equipo de desarrollo

- Analista de Pruebas / Deybid
- Programadores / Kendarg
- Testers / Sebastian

MANTENIMIENTO

Revisión continua de los sistemas de bases de datos para evitar fallas en los sistemas principales de igual manera para hacer el sistema más agradable para el usuario final, corrigiendo problemas encontrados en producción.

Equipo de desarrollo

- Programadores / Kendarg
- Testers / Sebastian –Deybid

Trello

